Erforderliche Verfahren Golfplatz

 Anderung des értlichen Raumordnungsprogramms
— gem. NO ROG 1976 idgF.
— Flachenwidmung als Voraussetzung
e Umweltvertraglichkeitsprufung
— gem. UVP-G 2000 idgF.
— Genehmigungsbescheid fur alle Materiengesetze
— Standortgemeinde Parteienstellung
e Verfahren Bauvorhaben
— gem. NO BO 1996 idgF.
— Bescheid zur Baugenehmigung
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Verfahrensablauf zur Anderung eines
ortlichen Raumordnungsprogramms

Ablauf im Hinblick auf die mogliche
Errichtung eines Golfplatzes

Stadtgemeinde Klosterneuburg

DI Jochen Schmid, Knollconsult
Klosterneuburg, 8. November 2011
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Verfahren Raumordnung

e Voraussetzung: geeignete Widmungskategorie im
Flachenwidmungsplan

— @Grunland-Sportstatten (Gspo)
— Bauland-Sondergebiet (BS)
— ggf. weitere

daher
 Prozess eines Anderungsverfahrens

e Strategische Umweltprifung (SUP) als
Verfahrensbestandtell

e Fahrplan® fur ein Anderungsverfahren Golfplatz
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Strategische Umweltpriifung (SUP)

* |nstrument zur Bewertung von Umweltauswirkungen bel
Erstellung rechtlich verbindlicher Plane

» Verpflichtend bei Erstellung/Anderung eines 6rtlichen
Raumordnungsprogramms (Flachenwidmungsplan)

e |nhalt

— Dokumentation von Umweltauswirkungen,
Alternativenprufung = Umweltbericht

— Konsultationen (Informations-, Stellungnahmerecht)
— Entscheidung
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Ergebnis einer SUP

* Dokumentation und Bewertung von moglichen
Umweltauswirkungen einer Widmungsanderung
Betrachtung in Varianten einschlie3lich einer Null-
Variante

Entscheidung fur eine Variante, gegebenenfalls mit
AusgleichsmalBnahmen
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Prozess einer SUP (NO ROG)

Screening Scoping

*Entscheidung, ob *Festlegung des
erhebliche Untersuchungs-
Auswirkungen zu rahmens

erwarten sind * Abstimmung mit

* Abstimmung mit Umweltbehorde
Umweltbehorde

Umweltbericht

*Untersuchungen
* Alternativenprufung
*Dokumentation

Konsultationen

*Information
*Stellungnahmen

Entscheidung

*\ariante zur
Umsetzung

*BegleitmaBnahmen
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Verfahren zur Anderung eines 6ROP

» Erforderlich bei Erstellung oder Anderung eines 6rtlichen
Raumordnungsprogramms

* Prozess bindend geregelt in §§ 21-22
NO ROG 1976

* regelt
— Fristen
— Anderungsanlasse
— Informationspflichten und Stellungnahmerechte
— Tatigkeit der Aufsichtsbehorde

B H Knollconsult



Prozess eines Anderungsverfahrens

Screening
* 6 Wochen Frist

Scoping
e 4 \Wochen Frist

Offentliche
Auflage

* 6 Wochen

Genehmigung

e 2 \Wochen
* 1+6 Monate Frist

Beschluss
Gemeinderat

Prafung
Landesreg.

e 4 \Wochen Frist

Kundmachung
» 2 Wochen

Rechtskraft

Verfahrens-

dauer
e ca. 12 Monate
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Ablauf im Falle des Anderungs-verfahrens
Golfplatz ,,in der Praxis“

m D

e ca. 3 Monate * 6 Wochen
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Ablauf im Falle Anderungsverfahren -
Scoping ca. 1 Monat

e Stadtgemeinde
— Erstellen der Unterlagen
* Betreiber
— Prasentation der Projektidee
Stadtgemeinde
— Ubergabe Scoping-Unterlagen Umweltbehdrde
Umweltbehorde (Landesregierung)
— Abgabe Stellungnahme [Frist max. 4 Wochen]
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Ablauf im Falle Anderungsverfahren -
Erarbeitung Unterlagen ? Monate

e Stadtgemeinde

— Definition des Informationsbedarfs zur Erstellung des
Umweltberichts

* Betreiber
— Erarbeitung der erforderlichen Unterlagen
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Ablauf im Falle Anderungsverfahren -
Vorbereitung Anderung ca. 3 Monate

* Betreiber
— Ubergabe der vollstandigen Unterlagen

e Stadtgemeinde
— Prufung der Unterlagen, ggf. Erganzungen
— Verfassen des Umweltberichts

— Erstellung der Unterlagen fur die offentliche Auflage
(Anderungsentwurf)
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Ablauf im Falle Anderungsverfahren -
offentliche Auflage 6 Wochen

e Stadtgemeinde
— Informationsveranstaltung (Prasentation der Unterlagen fur

die Offentliche Auflage zur Anderung des ortlichen
Raumordnungsprogrammes)

— Offentliche Auflage des Anderungsentwurfes [Dauer 6
Wochen]
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Ablauf im Falle Anderungsverfahren —
Gemeinderatsheschluss ca. 6 Wochen

* Aufsichtsbehorde (Landesregierung)

— Prifung des Anderungsentwurfes [bis max. 4 Wochen nach
Auflageende]

e Stadtgemeinde
— Behandlung der Stellungnahmen

— Ausschuss fur Stadtplanung und Stadtentwicklung
— Beschluss der Verordnung durch den Gemeinderat
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Ablauf im Falle Anderungsverfahren —
Genehmigung 2-6 Monate

* Aufsichtsbehorde (Landesregierung)

— aufsichtsbehordliche Genehmigung per Bescheid [Frist max.
6 Monate]

e Stadtgemeinde

— Kundmachung [Frist max. 2 Wochen]
— Rechtskraft
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Ablauf im Falle des Anderungs-verfahrens
Golfplatz ,,in der Praxis“

m D

e ca. 3 Monate * 6 Wochen
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Leitfaden zur strategischen
Umweltprufung in der ortlichen
Raumordnung Niederosterreichs

e Download auf;

e hitp://www.raumordnung-noe.at/dynamisch/showinfostand.php?id=87
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http://www.raumordnung-noe.at/dynamisch/showinfostand.php?id=87
http://www.raumordnung-noe.at/dynamisch/showinfostand.php?id=87
http://www.raumordnung-noe.at/dynamisch/showinfostand.php?id=87

Herzlichen Dank!

DI Jochen Schmid, Knollconsult
Klosterneuburg, 8. November 2011
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